ATA 12 — PROJETO VALORA

Disciplina: Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI / Certificação Scrum Master
Projeto: Valora
Desafio do GPA: Bolso Firme
Data: 29/10/2026
Horário: Pendente de confirmação
Modalidade: Pendente de confirmação

1. Participantes

- Lucas Tavares — Gerente (ausência presencial previamente comunicada)
- Samuel Nascimento — Scrum Master
- Gustavo Rodrigues — Desenvolvedor
- Eduardo Reis — Analista de Requisitos
- Luis Fillipe — Tester

Observação: a presença individual dos demais integrantes e a modalidade do alinhamento precisam ser confirmadas.

2. Pauta

O acompanhamento teve como objetivo garantir a continuidade da comunicação e da organização do projeto diante da ausência do gerente, contemplando:

- comunicação com o professor, na função de Product Owner (PO);
- recebimento das orientações relacionadas ao projeto;
- transmissão das instruções aos integrantes responsáveis;
- identificação das melhorias e alterações solicitadas;
- organização das próximas entregas.

3. Discussões e decisões

3.1 Ausência do gerente

O gerente do projeto informou previamente que não poderia acompanhar presencialmente as atividades no dia 29/10/2026, devido ao comparecimento à apresentação militar previamente agendada.

Diante dessa situação, foram realizados alinhamentos com Samuel Nascimento, Scrum Master, e Gustavo Rodrigues, desenvolvedor, para garantir que a equipe mantivesse a comunicação necessária com o professor.

3.2 Comunicação com o professor

Foi orientado que Samuel ou Gustavo realizasse o contato com o professor, buscando obter as orientações relacionadas ao andamento do projeto e às atividades necessárias para a continuidade do trabalho.

3.3 Compartilhamento das orientações

O gerente solicitou que todas as instruções recebidas fossem encaminhadas imediatamente aos integrantes responsáveis pelas respectivas atividades.

Também foi solicitado um retorno geral sobre o contato realizado, contemplando:

- orientações fornecidas pelo professor;
- melhorias solicitadas;
- alterações necessárias;
- atividades que deveriam ser realizadas;
- entregas previstas para a semana seguinte.

4. Encaminhamentos

Ficaram estabelecidos os seguintes encaminhamentos:

1. Samuel Nascimento ou Gustavo Rodrigues ficaria responsável por realizar o contato com o professor.
2. As orientações recebidas deveriam ser transmitidas aos integrantes responsáveis por cada atividade.
3. As melhorias e alterações solicitadas deveriam ser identificadas e organizadas.
4. O gerente deveria receber um resumo geral do que foi discutido e das próximas atividades.
5. A equipe deveria manter a continuidade das atividades mesmo diante da ausência presencial do gerente.

5. Encerramento

Os encaminhamentos tiveram como finalidade preservar a comunicação entre a equipe e o professor, garantindo a continuidade da organização do projeto durante a ausência do gerente.