ATA 11 — PROJETO VALORA

Disciplina: Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI / Certificação Scrum Master
Projeto: Valora
Desafio do GPA: Bolso Firme
Data: Período de 22/10/2026 a 29/10/2026
Horário: Pendente de confirmação
Modalidade: Pendente de confirmação

1. Participantes

- Lucas Tavares — Gerente
- Samuel Nascimento — Scrum Master
- Eduardo Reis — Analista de Requisitos
- Gustavo Rodrigues — Desenvolvedor
- Luis Fillipe — Tester

Observação: a participação individual em cada alinhamento do período não foi confirmada.

2. Pauta

O acompanhamento do período teve como objetivo organizar a continuidade das atividades do projeto, contemplando:

- atualização do protótipo no Figma;
- atualização das informações no GPA;
- organização das tarefas no GitHub;
- acompanhamento das atividades dos integrantes;
- preparação dos materiais para as próximas entregas.

3. Discussões e decisões

3.1 Atualização do Figma

Foi identificada a necessidade de manter o protótipo atualizado, registrando as alterações e os avanços realizados durante o desenvolvimento do projeto.

3.2 Atualização do GPA

Foi reforçada a necessidade de atualizar as informações do projeto no GPA, buscando maior especificidade nos registros e mantendo a documentação coerente com as atividades desenvolvidas.

3.3 Organização das tarefas

O gerente do projeto realizou a criação de tarefas para orientar os integrantes quanto às atualizações necessárias no Figma e no GPA, permitindo organizar melhor as responsabilidades e acompanhar as pendências.

4. Encaminhamentos

Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos:

1. Realizar as atualizações necessárias no protótipo do Figma.
2. Atualizar as informações correspondentes no GPA.
3. Registrar as alterações de maneira específica, conforme as atividades efetivamente realizadas.
4. Manter as tarefas organizadas no GitHub.
5. Dar continuidade ao acompanhamento das atividades da equipe.

5. Encerramento

O período foi direcionado à organização das atividades e à atualização dos registros do projeto, buscando manter a documentação e o protótipo alinhados ao andamento do Valora.