ATA 13 — PROJETO VALORA

Disciplina: Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI / Certificação Scrum Master
Projeto: Valora
Desafio do GPA: Bolso Firme
Data: Período de 05/11/2026 a 12/11/2026
Horário: Pendente de confirmação
Modalidade: Alinhamentos pontuais — modalidade a confirmar

1. Participantes

- Lucas Tavares — Gerente
- Samuel Nascimento — Scrum Master
- Eduardo Reis — Analista de Requisitos
- Gustavo Rodrigues — Desenvolvedor
- Luis Fillipe — Tester

Observação: a participação individual nos alinhamentos realizados durante o período não foi confirmada.

2. Pauta

O acompanhamento teve como objetivo revisar o andamento do projeto e organizar os materiais para a apresentação final, contemplando:

- revisão das atividades anteriormente solicitadas;
- verificação das pendências do projeto;
- elaboração de um roteiro-base para a apresentação;
- revisão dos slides anteriormente produzidos;
- organização dos conteúdos para a exposição final.

3. Discussões e decisões

3.1 Revisão geral do projeto

No dia 05/11/2026, estava prevista a realização da revisão final do projeto durante o horário da aula. Entretanto, houve a aplicação de um simulado no mesmo período.

Diante disso, o gerente realizou um alinhamento com a equipe para verificar se as orientações e os ajustes anteriormente solicitados haviam sido esclarecidos e organizados.

Os integrantes apresentaram respostas positivas quanto ao andamento das atividades, informando que os pontos levantados estavam encaminhados.

3.2 Elaboração do roteiro de apresentação

Foi elaborado um roteiro-base para orientar a apresentação final do Valora, estabelecendo uma sequência de conteúdos que serviria como referência para a exposição do projeto.

3.3 Revisão dos slides

A equipe iniciou a revisão da apresentação anteriormente produzida, utilizando o material existente como base para realizar alterações e ajustes.

O trabalho foi conduzido por meio de conversas rápidas e alinhamentos pontuais, buscando adequar os slides à apresentação final.

3.4 Organização do trabalho

Foi mantida a dinâmica de alinhamentos durante os dias de aula, com conversas direcionadas à organização das atividades e à verificação dos avanços.

Essa dinâmica permitiu acompanhar as necessidades do projeto sem depender exclusivamente de reuniões formais e extensas.

4. Encaminhamentos

Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos:

1. Utilizar o roteiro-base elaborado como referência para a apresentação final.
2. Dar continuidade à revisão dos slides anteriormente produzidos.
3. Realizar os ajustes necessários na organização e na exposição dos conteúdos.
4. Manter a comunicação entre os integrantes por meio de alinhamentos pontuais.
5. Organizar os materiais do projeto para a apresentação final.

5. Encerramento

O período foi direcionado à revisão geral do projeto e à preparação da apresentação final, com continuidade das alterações nos materiais existentes e acompanhamento da organização das atividades pela equipe.