VALORA — APLICATIVO DE CONTROLE DE GASTOS PESSOAIS

ATA 09 — REGISTRO DE ORIENTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO

Período registrado: 8 a 13 de outubro de 2026
Responsável pelo registro: Lucas — Gerente do projeto
Meios de comunicação e acompanhamento: Orientação presencial, WhatsApp e GitHub Projects.

1. OBJETIVO DO REGISTRO

Este documento tem como objetivo registrar as orientações recebidas do professor, a distribuição das atividades entre os integrantes da equipe, os prazos internos estabelecidos e as ações de acompanhamento realizadas no desenvolvimento do projeto Valora.

Ressalta-se que o registro não corresponde à ata de uma reunião formal. Os acontecimentos descritos incluem orientações recebidas pelo gerente, um breve alinhamento presencial com integrantes da equipe e comunicações posteriores realizadas por meio do WhatsApp e do GitHub Projects.

2. ORIENTAÇÕES RECEBIDAS EM 08/10/2026

No dia 8 de outubro de 2026, o gerente do projeto recebeu orientações diretamente do professor, registradas em suas anotações às 09h33. Após essa conversa, foi realizado um breve alinhamento presencial, de aproximadamente cinco minutos, com integrantes da equipe, para transmitir as principais orientações e direcionar as atividades seguintes.

Em relação ao **Figma**, o professor apresentou uma avaliação positiva do progresso e da organização do material desenvolvido, destacando que a ferramenta estava evoluindo satisfatoriamente. Entretanto, solicitou a continuidade das melhorias, especialmente no que diz respeito às animações e ao aprimoramento da apresentação visual.

Diante dessas orientações, o gerente definiu como direcionamento reforçar o trabalho no Figma, buscando elevar sua qualidade e organização. Também foi estabelecido que os demais integrantes poderiam auxiliar Gustavo nessa atividade a partir de sexta-feira, 9 de outubro, conforme a disponibilidade de cada um e após a realização de suas próprias tarefas.

Em relação ao **GPA**, o professor solicitou correções e complementações mais detalhadas na documentação metodológica do projeto. Entre os pontos indicados, destacaram-se:

- Descrever a metodologia utilizada durante o desenvolvimento do projeto.
- Explicar as ferramentas empregadas, incluindo GitHub, GPA e Figma, contextualizando a finalidade de cada uma.
- Registrar o planejamento das reuniões e a organização das atividades.
- Apresentar o cronograma de desenvolvimento do projeto.

- Organizar os registros das reuniões e das atividades de forma que o processo possa ser compreendido e reproduzido por terceiros.

A responsabilidade pelo aprimoramento dessa documentação foi direcionada a Samuel, com o apoio de Eduardo, conforme a divisão de tarefas estabelecida posteriormente.

3. DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES EM 09/10/2026

Na sexta-feira, 9 de outubro de 2026, às 06h40, o gerente encaminhou uma mensagem de áudio no grupo de WhatsApp da equipe, explicando a organização das entregas e a distribuição das responsabilidades. A comunicação foi realizada antecipadamente porque o gerente estaria participando de um retiro durante o fim de semana, período em que teria disponibilidade limitada para acompanhar diretamente o andamento do projeto.

Para organizar o trabalho e permitir o acompanhamento das atividades a distância, foram criadas duas tarefas no GitHub Projects:

3.1. Atualização do Figma

- **Responsável principal:** Gustavo.
- **Apoio:** Fillipe.
- **Objetivo:** Dar continuidade às melhorias visuais do protótipo, com atenção especial às animações e à organização da interface.
- **Registro solicitado:** Adicionar um comentário na tarefa do GitHub Projects descrevendo as alterações realizadas e incluindo o link atualizado do Figma.

3.2. Atualização da documentação do GPA

- **Responsável principal:** Samuel.
- **Apoio:** Eduardo.
- **Objetivo:** Realizar as correções solicitadas pelo professor, aprimorando a documentação metodológica e o registro do processo de desenvolvimento.
- **Registro solicitado:** Adicionar um comentário na tarefa do GitHub Projects descrevendo as alterações realizadas e incluindo o link atualizado do material do GPA.

Foi estabelecido o dia **13 de outubro de 2026, até as 23h59**, como prazo interno para a atualização das tarefas e a inclusão dos respectivos registros e links no GitHub Projects.

4. SOLICITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM 11/10/2026

No domingo, 11 de outubro de 2026, às 05h40, após retornar do retiro, o gerente enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp da equipe perguntando sobre o andamento do projeto.

A mensagem teve como finalidade acompanhar o progresso das atividades distribuídas antes do fim de semana e verificar a situação das entregas durante o período de disponibilidade limitada do gerente.

Até o momento registrado neste documento, não havia sido recebida resposta àquela solicitação no grupo.

5. VERIFICAÇÃO DAS TAREFAS EM 13/10/2026

Na terça-feira, 13 de outubro de 2026, às 08h28, o gerente consultou o GitHub Projects para verificar o andamento das atividades e a existência dos registros solicitados.

Na consulta, foram observadas as seguintes situações:

5.1. Tarefa de atualização do Figma

A tarefa permanecia atribuída a Gustavo, com o status “Em andamento” e prazo definido para 13 de outubro de 2026. Naquele momento, não havia comentários contendo a descrição das atualizações realizadas ou o link do Figma, conforme solicitado.

5.2. Tarefa de atualização da documentação do GPA

A tarefa permanecia atribuída a Samuel, com o status “Em andamento” e prazo definido para 13 de outubro de 2026. Naquele momento, não havia comentários contendo a descrição das atualizações realizadas ou o link do material do GPA, conforme solicitado.

Registra-se que essa verificação ocorreu antes do encerramento do prazo interno estabelecido. Portanto, a ausência dos registros às 08h28 não caracteriza, por si só, descumprimento do prazo.

Após a verificação, o gerente encaminhou uma nova mensagem ao grupo de WhatsApp, reforçando que o prazo estabelecido para a atualização das tarefas se encerraria naquela data.

6. PRAZOS E PROCEDIMENTO DE ACOMPANHAMENTO

O prazo de 13 de outubro de 2026, às 23h59, corresponde ao prazo interno definido pelo gerente para a atualização das tarefas no GitHub Projects, incluindo a descrição das alterações e os respectivos links.

Esse prazo é registrado como uma medida de organização e acompanhamento interno da equipe, não sendo apresentado neste documento como prazo oficial de entrega final determinado pelo professor.

Após o encerramento do prazo interno, a situação das tarefas deverá ser verificada novamente. Caso existam pendências, os responsáveis deverão ser comunicados para que realizem as atualizações necessárias, mesmo que fora do prazo inicialmente estabelecido, de modo a permitir a continuidade do trabalho e a preparação para a próxima avaliação do projeto.

As situações efetivamente constatadas após o vencimento do prazo deverão ser registradas de acordo com o andamento real das atividades, sem antecipação de conclusões ou alteração retroativa dos registros anteriores.

7. ENCAMINHAMENTOS

Ficam registrados os seguintes encaminhamentos para a continuidade do projeto:

1. Verificar o estado das tarefas do Figma e do GPA após o encerramento do prazo interno de 13 de outubro de 2026.
2. Confirmar se os responsáveis incluíram os comentários com a descrição das alterações realizadas e os respectivos links.

3. Caso haja pendências, solicitar aos responsáveis que concluam e registrem as atividades, ainda que o prazo interno tenha passado.
4. Manter o acompanhamento das tarefas pelo GitHub Projects e utilizar o grupo de WhatsApp para comunicações e solicitações de atualização.
5. Registrar posteriormente as entregas realizadas e as pendências efetivamente identificadas, preservando a sequência cronológica dos acontecimentos.
6. Dar continuidade às correções solicitadas pelo professor, especialmente às melhorias do Figma e à complementação metodológica da documentação do GPA.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente documento reúne as orientações recebidas pelo gerente, os direcionamentos transmitidos à equipe, a divisão de responsabilidades, os prazos internos e as verificações realizadas entre 8 e 13 de outubro de 2026.

O registro tem como finalidade manter a rastreabilidade das decisões e das ações de acompanhamento do projeto Valora, contribuindo para a organização das atividades, a clareza das responsabilidades e a identificação de eventuais pendências.

As informações aqui descritas correspondem às ocorrências verificadas até o momento de elaboração deste documento. Qualquer atualização posterior deverá ser registrada conforme os fatos efetivamente observados.

Brasília-DF, 13 de outubro de 2026.

Responsável pelo registro:
Lucas — Gerente do projeto Valora