ATA 10 — ALINHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO

Projeto: Valora — Aplicativo de Controle de Gastos Pessoais (Bolso Firme)
Data de referência: 15/10/2026
Responsável pelo registro: Lucas — Gerente do Projeto

1. Contexto

Em 15/10/2026, as entregas do projeto foram avaliadas pelo professor de forma online, por meio do GitHub, em substituição ao acompanhamento presencial previsto para a data.

Após a avaliação, a equipe manteve como referência os materiais já disponibilizados no repositório, considerando a necessidade de organizar a continuidade das atividades enquanto aguardava eventuais esclarecimentos sobre ajustes ou correções adicionais.

2. Alinhamentos e decisões

Foi estabelecida a continuidade do acompanhamento do projeto por meio de uma revisão mensal, com foco na organização dos materiais existentes, na verificação das entregas e na identificação de possíveis pendências.

Também ficou definido que eventuais dúvidas relacionadas às atividades ou à necessidade de alterações seriam encaminhadas ao gerente do projeto, responsável por buscar esclarecimentos com o professor e compartilhar as orientações recebidas com os integrantes da equipe.

3. Atividade de acompanhamento

Atividade: Revisão mensal do projeto.

A atividade tem como objetivo realizar uma verificação geral do estado atual do projeto, considerando:

- A organização dos materiais e documentos existentes.
- A conferência das entregas disponibilizadas no GitHub.
- A identificação de possíveis pendências ou inconsistências nos registros.
- O levantamento de pontos que necessitem de esclarecimento antes da definição de novas alterações.
- A organização dos próximos passos conforme as necessidades identificadas.

4. Encaminhamentos

A equipe deverá manter os materiais do projeto organizados e utilizar os canais de comunicação estabelecidos para apresentar dúvidas ou dificuldades relacionadas às atividades.

Caso sejam identificadas questões que dependam de orientação do professor, estas serão encaminhadas pelo gerente, evitando a realização de alterações sem um direcionamento adequado.

5. Considerações finais

O alinhamento teve como finalidade manter a organização e o acompanhamento do projeto, utilizando a revisão dos materiais existentes como referência para a continuidade dos trabalhos e para a identificação de possíveis necessidades de ajuste.