

ATA DE REUNIÃO — PROJETO VALORA

Disciplina: Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI / Certificação Scrum Master

Projeto: Valora

Desafio do GPA: Bolso Firme

Data: 21/08/2026

Horário: 17h25 às 18h00

Modalidade: Reunião virtual

1. Participantes

- Lucas — Gerente
- Samuel — Scrum Master
- Eduardo — Analista de Requisitos
- Gustavo — Desenvolvedor
- Fillipe — Tester

Todos os integrantes participaram da reunião.

2. Pauta

A reunião teve como objetivo discutir os erros apontados pelo professor e organizar as atividades necessárias para a continuidade do projeto.

3. Discussões e decisões

3.1 Correção dos erros apontados pelo professor

Foram discutidos os erros identificados pelo professor durante a avaliação do projeto, especialmente aqueles relacionados à organização do Kanban e à estrutura do projeto.

3.2 Divisão das funções e tarefas

Foi aprimorada a divisão das funções e tarefas entre os integrantes, considerando as habilidades de cada membro da equipe.

3.3 Organização das tarefas

Foi organizada a resolução das tarefas solicitadas pelo professor, definindo a forma de execução das atividades necessárias para a continuidade do projeto.

3.4 Organização das reuniões

Foi definido que as reuniões da equipe passarão a ser realizadas às sextas-feiras.

3.5 Prazo para entrega das tarefas

Foi estabelecido o prazo de segunda-feira para a entrega das tarefas realizadas pelos integrantes.

3.6 Correções relacionadas ao Kanban

Foram debatidas as informações relacionadas aos erros cometidos na configuração do Kanban e as formas de correção desses problemas.

4. Encaminhamentos

1. Corrigir os erros apontados pelo professor.
2. Executar as tarefas distribuídas entre os integrantes.
3. Realizar as reuniões da equipe às sextas-feiras.
4. Entregar as tarefas realizadas até segunda-feira.
5. Corrigir a organização do Kanban conforme as orientações recebidas.

5. Encerramento

A reunião foi encerrada às 18h00, ficando definidos os encaminhamentos relacionados à correção dos erros apontados pelo professor, à organização das tarefas e ao novo cronograma de reuniões e entregas.

Participantes:

Lucas — Gerente

Samuel — Scrum Master

Eduardo — Analista de Requisitos

Gustavo — Desenvolvedor

Fillipe — Tester