

CRONOGRAMA DO PROJETO VALORA

Projeto: Valora — Bolso Firme

Período: Agosto a Novembro de 2026

Data/Período

Etapa

Atividade:

06/08/2026

Iniciação

Apresentação e orientação inicial do projeto

13/08/2026

Organização

Definição do projeto, equipe, funções, identidade visual e organização inicial

20/08/2026

Levantamento

Levantamento e análise dos requisitos

27/08/2026

Product Backlog

Definição do Product Goal e elaboração inicial do Product Backlog

03/09/2026

Refinamento

Refinamento do Product Backlog e preparação para apresentação

10/09/2026

Sprint 1

Sprint Planning e início da Sprint 1

17/09/2026

Sprint 1

Execução e acompanhamento da Sprint 1

24/09/2026

Sprint 1

Sprint Review, Retrospective e planejamento da próxima Sprint

01/10/2026

Sprint 2

Sprint Planning e execução da Sprint 2

08/10/2026

Sprint 2

Acompanhamento e apresentação parcial do projeto

15/10/2026

Sprint 3

Refinamento do Product Backlog e planejamento da Sprint 3

22/10/2026

Sprint 3

Execução e acompanhamento da Sprint 3

29/10/2026

Sprint 3

Revisão e refinamento do projeto

05/11/2026

Estimativas

Planning Poker e definição das estimativas

12/11/2026

Release

Planejamento de Release e preparação da apresentação final

19/11/2026

Encerramento

Apresentação do projeto integrado

26/11/2026

Encerramento

Finalização e envio do relatório final